



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082002-98	Nº SICONV 925091	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
---------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	389.172,11	% Período:	88,26%	11,74%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.665,32	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	45.683,22	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	341.823,57	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 389.172,11</b>				%:	88,26%	11,74%									
				Repasso:	343.488,89	45.683,22									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>343.488,89</b>	<b>45.683,22</b>									
				%:	88,26%	100,00%									
				Repasso:	343.488,89	389.172,11									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>343.488,89</b>	<b>389.172,11</b>									

BANDEIRA DO SUL/MG

Local

sexta-feira, 28 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: WESLEY EDUARDO RAMOS ISHIMOTO

CREA/CAU: 310.291

ART/RRT: MG20221732486