
Construção de Unidade Estratégia Saúde da Família

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.554,95 5,13 100,00 59.554,95 59.554,95

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.844,18 0,68 100,00 7.844,18 7.844,18

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 356.047,04 30,69 10,00 35.604,70 40,00 142.418,82 40,00 142.418,82 10,00 35.604,70 356.047,04

4 ALVENARIA 72.578,00 6,26 25,00 18.144,50 75,00 54.433,50 72.578,00

5 COBERTURA 112.918,01 9,73 30,00 33.875,40 30,00 33.875,40 40,00 45.167,20 112.918,01

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 238,43 0,02 50,00 119,22 50,00 119,22 238,43

7 REVESTIMENTOS 259.971,56 22,41 40,00 103.988,62 40,00 103.988,62 20,00 51.994,31 259.971,56

8 ESQUADRIAS 69.643,26 6,00 40,00 27.857,30 40,00 27.857,30 20,00 13.928,65 69.643,26

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 108.512,69 9,35 40,00 43.405,08 40,00 43.405,08 20,00 21.702,54 108.512,69

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 110.653,39 9,54 50,00 55.326,70 25,00 27.663,35 25,00 27.663,35 110.653,39

11 LIMPEZA FINAL 2.107,68 0,18 100,00 2.107,68 2.107,68

8,88 103.003,83 12,28 142.418,82 13,84 160.563,32 10,68 123.913,61 11,89 137.983,24 8,97 104.107,84 10,62 123.256,69 10,91 126.589,08 8,15 94.533,09 3,77 43.699,68

1.160.069,19 100,00 8,88 103.003,83 21,16 245.422,65 35,00 405.985,97 45,68 529.899,57 57,57 667.882,82 66,55 771.990,65 77,17 895.247,35 88,08 1.021.836,42 96,23 1.116.369,51 100,00 1.160.069,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL
Departamento Municipal de Obras Públicas

Rua Adão Porfírio da Silva, nº120

Cronograma Físico-Financeiro 

% INC.
4º Mês 5º Mês 6º Mês

Obra:

Cidade:

Santos Reis

Bandeira do Sul

Local:

Bairro:

2º Mês1º Mês 7º Mês3º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês

1.160.069,19

Descrição Valor

Total Mensal

Item

Total Acumulado

Responsável Técnico:

Jonas Manoel dos Reis Dias
Engenheiro Civil - CREA 253.215/D MG

Total
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