



BANDEIRA DO SUL - MG

Diário Oficial Eletrônico

QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2019

ANO: I

EDIÇÃO Nº 52 - 1 Página

www.bandeiradosul.mg.gov.br

SETOR DE LICITAÇÕES

**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 020/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul

CONTRATADA: Pavidez Engenharia Ltda.

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo da execução da obra, previsto na Cláusula Segunda do referido contrato.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O prazo de execução da obra será prorrogado por 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 15 de agosto de 2019.

DEMAIS INFORMAÇÕES: As demais cláusulas do citado Contrato permanecem inalteradas e em plena vigência.

DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2019.

EDMILSON ALVES FRANCO

Prefeito Municipal



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Digital

O Município de Bandeira do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://bandeiradosul.mg.gov.br> no link Diário Oficial.

