

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1079512-63	Nº SICONV 918177	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	ApELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS	DESCRiÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS
--------------------------------	---------------------------	---------------------	--	---	--

FILTRO
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
F	1.	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS	479.546,54	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada															
F	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.665,32	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada															
F	1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	7.734,14	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada															
F	1.3.	PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO)	470.147,09	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada															
F	2.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	3.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	4.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	5.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	6.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	7.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	8.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	9.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
F	10.		-	% Período:												
F	Linha vazia															
Total: R\$ 479.546,54					%:	100,00%										
					Período:	Repasso:	479.546,54									
						Contrapartida:	-									
						Outros:	-									
						Investimento:	479.546,53									
					Acumulado:	%:	100,00%									
						Repasso:	479.546,54									
						Contrapartida:	-									
						Outros:	-									
						Investimento:	479.546,54									

BANDEIRA DO SUL/MG

Local

quarta-feira, 15 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: WESLEY EDUARDO RAMOS ISHIMOTO

CREA/CAU: 310.291

ART/RRT: MG20221557521