

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Departamento Municipal de Obras Públicas

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Iluminação do Estádio Municipal "Margosão"

Local: Rua Saul Domingues Ferreira

Bairro: Santos Reis

Cidade: Bandeira do Sul

Item	Descrição	Valor	% INC.	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		Total
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.982,83	5,31	100,00	28.982,83							28.982,83
2	ELÉTRICA ACESSÓRIOS USO GERAL	725,65	0,13	100,00	725,65							725,65
3	ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)	191.838,64	35,17	40,00	76.735,46	30,00	57.551,59	30,00	57.551,59			191.838,64
4	ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	4.165,27	0,76					100,00	4.165,27			4.165,27
5	ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	7.363,40	1,35					100,00	7.363,40			7.363,40
6	ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	65.371,39	11,98	40,00	26.148,56	30,00	19.611,42	30,00	19.611,42			65.371,39
7	ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL	10.997,93	2,02	40,00	4.399,17	30,00	3.299,38	30,00	3.299,38			10.997,93
8	ELÉTRICA - ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE	106.252,89	19,48	40,00	42.501,15	30,00	31.875,87	30,00	31.875,87			106.252,89
9	ELÉTRICA - ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO	54.754,19	10,04	40,00	21.901,67	30,00	16.426,26	30,00	16.426,26			54.754,19
10	ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	24.571,18	4,50							100,00	24.571,18	24.571,18
11	ELÉTRICA - LÂMPADAS LED	38.407,73	7,04							100,00	38.407,73	38.407,73
12	ELÉTRICA - MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO	377,16	0,07			100,00	377,16					377,16
13	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIBUIÇÃO	759,76	0,14					100,00	759,76			759,76
14	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - GERAL	67,59	0,01					100,00	67,59			67,59
15	SERRALHERIA	10.819,58	1,98							100,00	10.819,58	10.819,58
Total Mensal				36,92	201.394,50	23,68	129.141,67	25,87	141.120,54	13,53	73.798,49	545.455,39
Total Acumulado		545.455,39	100,00	36,92	201.394,50	60,60	330.536,17	86,47	471.656,71	100,00	545.455,19	
Responsável Orçamento:												
Tereza Izabel dos Reis Dias												
Engenheira Civil - CREA 326.863/D												